

16. Progress Pekerjaan Sistem Processing


LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN								
PEKERJAAN		: PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS						
LOKASI		: KANTOR SEKERTARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, dan GEOFISIKA						
NO. KONTRAK		: 02/SISPRO/PPK-PGT/II/2022						
							TANGGAL : 29 Desember 2022	
No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN	
							PROGRESS (%)	SISA %
I	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							
A	Biaya Pemeliharaan							
A.1	Biaya Pemeliharaan Utama dan BackUp (StandBy)							
1	Provinsi DKI Jakarta	598,000,000.00	598,000,000.00	1	Lokasi	3.59	3.59	0.00
2	Provinsi Bali	507,000,000.00	507,000,000.00	1	Lokasi	3.05	3.05	0.00
A.2	Biaya Pemeliharaan Tlp Lokasi							
1	Provinsi Aceh	40,900,000.00	81,800,000.00	2	Lokasi	0.49	0.49	0.00
2	Provinsi Sumatera Utara	36,100,000.00	108,300,000.00	3	Lokasi	0.65	0.65	0.00
3	Provinsi Sumatera Barat	36,500,000.00	36,500,000.00	1	Lokasi	0.22	0.22	0.00
4	Provinsi Bengkulu	27,100,000.00	27,100,000.00	1	Lokasi	0.16	0.16	0.00
5	Provinsi Banten	29,400,000.00	29,400,000.00	1	Lokasi	0.18	0.18	0.00
6	Provinsi DIY	32,700,000.00	32,700,000.00	1	Lokasi	0.20	0.20	0.00
7	Provinsi Jawa Timur	28,350,000.00	28,350,000.00	1	Lokasi	0.17	0.17	0.00
8	Provinsi Bali	30,000,000.00	30,000,000.00	1	Lokasi	0.18	0.18	0.00
9	Provinsi Kalimantan Timur	35,000,000.00	35,000,000.00	1	Lokasi	0.21	0.21	0.00
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	31,000,000.00	31,000,000.00	1	Lokasi	0.19	0.19	0.00
11	Provinsi Nusa Tenggara Timur	38,000,000.00	114,000,000.00	3	Lokasi	0.69	0.69	0.00
12	Provinsi Sulawesi Selatan	39,200,000.00	78,400,000.00	2	Lokasi	0.47	0.47	0.00
13	Provinsi Sulawesi Tenggara	32,000,000.00	32,000,000.00	1	Lokasi	0.19	0.19	0.00
14	Provinsi Sulawesi Tengah	35,500,000.00	35,500,000.00	1	Lokasi	0.21	0.21	0.00
15	Provinsi Gorontalo	35,500,000.00	35,500,000.00	1	Lokasi	0.21	0.21	0.00
16	Provinsi Sulawesi Utara	48,000,000.00	48,000,000.00	1	Lokasi	0.29	0.29	0.00
17	Provinsi Maluku	42,000,000.00	84,000,000.00	2	Lokasi	0.50	0.50	0.00
18	Provinsi Maluku Utara	40,000,000.00	40,000,000.00	1	Lokasi	0.24	0.24	0.00
19	Provinsi Papua	58,000,000.00	174,000,000.00	3	Lokasi	1.05	1.05	0.00
20	Provinsi Papua Barat	54,000,000.00	54,000,000.00	1	Lokasi	0.32	0.32	0.00
B	BIAYA PENDUKUNG							
B.1	Biaya Non Personel Lokasi Stand By (Sewa Kantor)							
1	Sewa Representative Office Wilayah Jakarta	22,000,000.00	22,000,000.00	1	Paket	0.13	0.13	0.00
2	Sewa Representative Office Wilayah Bali	63,000,000.00	63,000,000.00	1	Paket	0.38	0.38	0.00
B.2	National Support Untuk Processing InaTEWS dan International Support, perpanjangan lisensi dan upgrade sistem Processing InaTEWS (Gempa) *							
1	National Support untuk Processing InaTEWS	611,770,000.00	611,770,000.00	1	Paket	3.68	3.68	0.00
2	International Support, perpanjangan lisensi dan upgrade sistem Processing InaTEWS (Gempa)	1,593,240,000.00	1,593,240,000.00	1	Paket	9.58	9.58	0.00
B.3	Pengadaan dan Pengiriman Suku Cadang							
1	Processing Server	636,000,000.00	636,000,000.00	1	Unit	3.82	3.82	0.00
2	Komputer Server Rackmount	190,000,000.00	2,090,000,000.00	11	Unit	12.56	12.56	0.00
3	Komputer Server Tower	195,000,000.00	2,145,000,000.00	11	Unit	12.89	12.89	0.00
4	Komputer Workstation	33,000,000.00	1,155,000,000.00	35	Unit	6.94	6.94	0.00
5	Komputer Workstation TDAST	37,000,000.00	74,000,000.00	2	Unit	0.44	0.44	0.00
6	Komputer Client	28,000,000.00	196,000,000.00	7	Set	1.18	1.18	0.00
7	Komputer Client Mobile	39,000,000.00	351,000,000.00	9	Set	2.11	2.11	0.00
8	Monitor 23.8 inch	6,000,000.00	96,000,000.00	16	Unit	0.58	0.58	0.00
9	Matrix Wall Display LED	385,000,000.00	1,155,000,000.00	3	Unit	6.94	6.94	0.00
10	Leyard Cabinet TVF 1.2	285,000,000.00	570,000,000.00	2	Set	3.43	3.43	0.00
11	Wall Display / LED Display 65 inch	125,000,000.00	1,375,000,000.00	11	Unit	8.27	8.27	0.00
12	Wall Display / LED Display 42/43 inch	27,000,000.00	108,000,000.00	4	Unit	0.65	0.65	0.00
13	Harddisk 4TB	6,500,000.00	299,000,000.00	46	Unit	1.80	1.80	0.00
14	UPS 30 KVA	235,000,000.00	470,000,000.00	2	Unit	2.83	2.83	0.00
15	UPS 10 KVA	92,000,000.00	460,000,000.00	5	Unit	2.77	2.77	0.00
16	UPS 3 KVA	33,000,000.00	924,000,000.00	28	Unit	5.55	5.55	0.00
Jumlah total			16,634,560,000.00			100.00		
JUMLAH PROSENTASI SELURUH PEKERJAAN (%)						100.00	100.00	100.00
Jakarta, 29 Desember 2022 DIBUAT OLEH : PT. Anomali Lintas Cakrawala  Adam Azhary Project Manager								

Table 7. Progress Pekerjaan Sistem Processing

KURVA-S Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS




Table. Kurva-S Progress Pekerjaan Sistem Processing

17. Progress Pekerjaan Processing Barang

LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN								
PEKERJAAN		: PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS						
LOKASI		: KANTOR SEKERTARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, dan GEOFISIKA						
NO. KONTRAK		: 02/SISPRO/PPK-PGT/II/2022						
								TANGGAL : 29 Desember 2022
No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN	
							PROGRESS (%)	SISA %
II	(523123) SUKUCADANG							
1	Processing Server	Rp636,000,000	636,000,000	1	Unit	5.25%	5.25%	0.00%
2	Komputer Server Rackmount	Rp190,000,000	2,090,000,000	11	Unit	17.27%	17.27%	0.00%
3	Komputer Server Tower	Rp195,000,000	2,145,000,000	11	Unit	17.72%	17.72%	0.00%
4	Komputer Workstation	Rp33,000,000	1,155,000,000	35	Unit	9.54%	9.54%	0.00%
5	Komputer Workstation TOAST	Rp37,000,000	74,000,000	2	Unit	0.61%	0.61%	0.00%
6	Komputer Client	Rp28,000,000	196,000,000	7	Set	1.62%	1.62%	0.00%
7	Komputer Client Mobile	Rp39,000,000	351,000,000	9	Set	2.90%	2.90%	0.00%
8	Monitor 23.8 inch	Rp6,000,000	96,000,000	16	Unit	0.79%	0.79%	0.00%
9	Matrix Wall Display LED	Rp385,000,000	1,155,000,000	3	Unit	9.54%	9.54%	0.00%
10	Leyard Cabinet TVF 1.2	Rp285,000,000	570,000,000	2	Set	4.71%	4.71%	0.00%
11	Wall Display / LED Display 65 inch	Rp125,000,000	1,375,000,000	11	Unit	11.36%	11.36%	0.00%
12	Wall Display / LED Display 42/43 inch	Rp27,000,000	108,000,000	4	Unit	0.89%	0.89%	0.00%
13	Harddisk 4TB	Rp6,500,000	299,000,000	46	Unit	2.47%	2.47%	0.00%
14	UPS 30 KVA	Rp235,000,000	470,000,000	2	Unit	3.88%	3.88%	0.00%
15	UPS 10 KVA	Rp92,000,000	460,000,000	5	Unit	3.80%	3.80%	0.00%
16	UPS 3 KVA	Rp33,000,000	924,000,000	28	Unit	7.63%	7.63%	0.00%
Jumlah total			Rp12,104,000,000			100%		
JUMLAH PROSENTASI SELURUH PEKERJAAN (%)						100%	100.00%	0.00%
TERBILANG :								
<p>Jakarta, 29 Desember 2022</p> <p>DIBUAT OLEH :</p> <p>PT. Anomali Lintas Cakrawala</p>  <p>Adam Azhary Project Manager</p>								

Table 8. Progress Pekerjaan Processing Barang

KURVA-S Pengiriman Barang Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS




Table. Kurva-S Progress Pekerjaan Processing Barang

18. Progress Pekerjaan Processing Jasa

LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN

PEKERJAAN
LOKASI
NO. KONTRAK

: PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS
: KANTOR SEKERTARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI, KUMATOLOGI, dan GEOFISIKA
: 02/SISPRO/PPK-PGT/II/2022

TANGGAL : 29 Desember 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN	
							PROGRESS (%)	SISA %
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							
A	Biaya Pemeliharaan							
A.1	Biaya Pemeliharaan Utama dan Backup (Standby)							
1	Jakarta BMKG Pusat Jakarta (Pusat Gempabumi dan Tsunami)	598,000,000	598,000,000	1	Paket	13.20	13.20	0.00
2	Bali Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Bali	507,000,000	507,000,000	1	Paket	11.19	11.19	0.00
A.2	Biaya Pemeliharaan Tap Lokasi							
1	Provinsi Aceh Stasiun Geofisika Banda Aceh	40,900,000	40,900,000	1	Lokasi	0.90	0.90	0.00
2	Provinsi Aceh Stasiun Geofisika Tapak Tuan	40,900,000	40,900,000	1	Lokasi	0.90	0.90	0.00
3	Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah I Medan	36,100,000	36,100,000	1	Lokasi	0.80	0.80	0.00
4	Provinsi Sumatera Utara Stasiun Geofisika Tuntungan	36,100,000	36,100,000	1	Lokasi	0.80	0.80	0.00
5	Provinsi Sumatera Utara Stasiun Geofisika Gunung Siboli	36,100,000	36,100,000	1	Lokasi	0.80	0.80	0.00
6	Provinsi Sumatera Barat Stasiun Geofisika Padang Panjang	36,500,000	36,500,000	1	Lokasi	0.81	0.81	0.00
7	Provinsi Bengkulu Stasiun Geofisika Kepahyang	27,100,000	27,100,000	1	Lokasi	0.60	0.60	0.00
8	Provinsi Banten Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Cipunat	29,400,000	29,400,000	1	Lokasi	0.65	0.65	0.00
9	Provinsi DIY Stasiun Geofisika Yogyakarta	32,700,000	32,700,000	1	Lokasi	0.72	0.72	0.00
10	Provinsi Jawa Timur Stasiun Geofisika Tretes	28,350,000	28,350,000	1	Lokasi	0.63	0.63	0.00
11	Provinsi Bali Stasiun Geofisika Sanglah	30,000,000	30,000,000	1	Lokasi	0.66	0.66	0.00
12	Provinsi Kalimantan Timur Stasiun Geofisika Balikpapan	35,000,000	35,000,000	1	Lokasi	0.77	0.77	0.00
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat Stasiun Geofisika Mataram	31,000,000	31,000,000	1	Lokasi	0.68	0.68	0.00
14	Provinsi Nusa Tenggara Timur Stasiun Geofisika Kupang	38,000,000	38,000,000	1	Lokasi	0.84	0.84	0.00
15	Provinsi Nusa Tenggara Timur Stasiun Geofisika Waligapu	38,000,000	38,000,000	1	Lokasi	0.84	0.84	0.00
16	Provinsi Nusa Tenggara Timur Stasiun Geofisika Alor	38,000,000	38,000,000	1	Lokasi	0.84	0.84	0.00
17	Provinsi Sulawesi Selatan Stasiun Geofisika Gowa	39,200,000	39,200,000	1	Lokasi	0.87	0.87	0.00
18	Provinsi Sulawesi Selatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar	39,200,000	39,200,000	1	Lokasi	0.87	0.87	0.00
19	Provinsi Sulawesi Tenggara Stasiun Geofisika Kendari	32,000,000	32,000,000	1	Lokasi	0.71	0.71	0.00
20	Provinsi Sulawesi Tengah Stasiun Geofisika Palu	35,500,000	35,500,000	1	Lokasi	0.78	0.78	0.00
21	Provinsi Gorontalo Stasiun Geofisika Gorontalo	35,500,000	35,500,000	1	Lokasi	0.78	0.78	0.00
22	Provinsi Sulawesi Utara Stasiun Geofisika Manado	48,000,000	48,000,000	1	Lokasi	1.06	1.06	0.00
23	Provinsi Maluku Stasiun Geofisika Saumlaki	42,000,000	42,000,000	1	Lokasi	0.93	0.93	0.00
24	Provinsi Maluku Stasiun Geofisika Ambon	42,000,000	42,000,000	1	Lokasi	0.93	0.93	0.00
25	Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Ternate	40,000,000	40,000,000	1	Lokasi	0.88	0.88	0.00
26	Provinsi Papua Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah V Jayapura	58,000,000	58,000,000	1	Lokasi	1.28	1.28	0.00
27	Provinsi Papua Stasiun Geofisika Nabire	58,000,000	58,000,000	1	Lokasi	1.28	1.28	0.00
28	Provinsi Papua Stasiun Geofisika Angkasa	58,000,000	58,000,000	1	Lokasi	1.28	1.28	0.00
29	Provinsi Papua Barat Stasiun Geofisika Sorong	54,000,000	54,000,000	1	Lokasi	1.19	1.19	0.00
B	BIAYA PENDUKUNG							
B.1	Biaya Non Personel Lokasi Stand By (Bewa Kantor)							
1	Sewa Representative Office Wilayah Jakarta	22,000,000	22,000,000	1	Paket	0.49	0.49	0.00
2	Sewa Representative Office Wilayah Bali	63,000,000	63,000,000	1	Paket	1.39	1.39	0.00
B.2	Nasional Support Untuk Processing InATEWS dan International Support, perpanjangan lisensi dan upgrade sistem Processing InATEWS (Gempa) *							
1	Nasional Support untuk Processing InATEWS	611,770,000	611,770,000	1	Paket	13.50	13.50	0.00
2	International Support, perpanjangan lisensi dan upgrade sistem Processing InATEWS (Gempa)	1,593,240,000	1,593,240,000	1	Paket	35.17	35.17	0.00
	Jumlah total		4,530,960,000			100.00		
	JUMLAH PROSENTASI SELURUH PEKERJAAN (%)					100.00	100.00	100.00

Jakarta, 29 Desember 2022

DIBUAT OLEH :

PT. Anomali Lintas Cakrawala

Adam Ashary
Project Manager

Table 9. Progress Pekerjaan Processing Jasa




Table. Kurva-S Progress Pekerjaan Processing Jasa