



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 01/SISPRO/SPMK/PPK-PGT/III/2023

Paket Pekerjaan:

### PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Muhamad Ridwan, S.Si**

Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami Sekretariat Utama**;

berdasarkan Surat Perjanjian **Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS** nomor : 01/SISPRO/PPK-PGT/III/2023 tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bersama ini memerintahkan :

#### **PT Anomali Lintas Cakrawala**

GD Patra Jasa Blok/Lt. 17 Jl. Gatot Subroto KAV 32-34, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ubayt Kurniawan**.

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS
2. Tanggal mulai kerja : 10 Februari 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 325 (tiga ratus dua puluh lima) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Alamat Pengiriman : Kantor BMKG Pusat, Jakarta.




6. Denda/Sanksi

:Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per satu permil) per hari dari Harga Kontrak.

Jakarta, 10 Februari 2023

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak



**Muhamad Ridwan, S.Si**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami

**Menerima dan menyetujui,**

Untuk dan atas nama  
**PT Anomali Lintas Cakrawala**

**Ubayt Kurniawan**  
Direktur