



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BAST/04/SISPRO/PPK-PGT/XII/2023

Pekerjaan : Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS

Pada hari ini **Minggu** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **Muhamad Ridwan, S.Si**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami, Sekretariat Utama BMKG**
Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.103/SEKUT/KPA/XII/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.31/SEKUT/KPA/I/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.103/SEKUT/KPA/XII/2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Alamat : **Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran Jakarta 10720**
untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

- II. Nama : **Ubayt Kurniawan**
Jabatan : **Direktur PT. Anomali Lintas Cakrawala**
Alamat : **GD Patra Jasa Blok/Lt. 17 Jl. Gatot Subroto KAV 32-34, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan**
untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dasar hukum:


1. Surat Perjanjian nomor: **01/SISPRO/PPK-PGT/II/2023** tanggal **10 Februari 2023**;
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: **BAPP/02/SISPRO/PPK-PGT/IX/2023** Tanggal **21 September 2023**;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan atau Pekerjaan Nomor: **BA.04/HPP-D3/PPK-PGT/SISPRO/XII/2023** tanggal **31 Desember 2023**.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan bahwa pekerjaan **Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS, Tahap Kedua** telah mencapai bobot sebesar **100% (Seratus Persen)** untuk **Pekerjaan Jasa (523121)** dan bobot sebesar **100% (Seratus Pesen)** untuk **Pekerjaan Barang (523123)** sesuai dengan spesifikasi teknis dan syarat-syarat pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.


Pihak Kedua,

AIC PT Anomali Infra Cakrawala



Ubayt Kurniawan
Direktur

Pihak Pertama,



Muhamad Ridwan, S.Si
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami
Sekretariat Utama BMKG