



Progress Pekerjaan

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Durasi Hari | Bobot (%) | Realisasi Pekerjaan | | |
|----------------------------|--|-----------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Progress (%) | Sisa (%) | |
| Pemeliharaan SISPRO | | | | | | | |
| A | Biaya Pemeliharaan Sistem Processing Utama Stanby (Jakarta) & Backup (Bali) | 2 | Lokasi | | | | |
| 1 | Project Manager (1 orang) | 11 | Bulan | 330 | 4,83% | 1,71% | 3,12% |
| 2 | Site Supervisor - Jakarta (1 orang) | 11 | Bulan | 330 | 4,77% | 1,69% | 3,08% |
| 3 | Teknisi Utama - Jakarta (1 orang) | 11 | Bulan | 330 | 2,46% | 0,87% | 1,59% |
| 4 | Teknisi - Jakarta (5 orang) | 55 | Bulan | 330 | 10,63% | 3,77% | 6,86% |
| 5 | Site Supervisor - Bali (1 orang) | 11 | Bulan | 330 | 4,15% | 1,47% | 2,68% |
| 6 | Teknisi Utama - Bali (1 orang) | 11 | Bulan | 330 | 2,13% | 0,75% | 1,37% |
| 7 | Teknisi - Bali (4 orang) | 44 | Bulan | 330 | 7,38% | 2,62% | 4,76% |
| B | Pemeliharaan Preventive & Corrective (Non Standby) | 34 | Lokasi | | | | |
| 1 | Aceh Besar | 1 | Lokasi | 3 | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
| 2 | Tapaktuan, Aceh Selatan | 1 | Lokasi | 3 | 0,30% | 0,00% | 0,30% |
| 3 | Medan, Sumatera Utara | 1 | Lokasi | 3 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
| 4 | Tuntungan, Sumatera Utara | 1 | Lokasi | 3 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
| 5 | Gunung Sitoli, Sumatera Utara | 1 | Lokasi | 3 | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| 6 | Padang Panjang, Sumatera Barat | 1 | Lokasi | 3 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| 7 | Kepahyang, Bengkulu | 1 | Lokasi | 3 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| 8 | Lampung Utara, Lampung | 1 | Lokasi | 3 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| 9 | Ciputat, Banten | 1 | Lokasi | 3 | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| 10 | Bandung, Jawa Barat | 1 | Lokasi | 3 | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| 11 | Banjarnegara, Jawa Tengah | 1 | Lokasi | 3 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
| 12 | Sleman, Yogyakarta | 1 | Lokasi | 3 | 0,19% | 0,19% | 0,00% |
| 13 | Pasuruan, Jawa Timur | 1 | Lokasi | 3 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| 14 | Malang, Jawa Timur | 1 | Lokasi | 3 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
| 15 | Nganjuk, Jawa Timur | 1 | Lokasi | 3 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| 16 | Denpasar, Bali | 1 | Lokasi | 3 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| 17 | Balikpapan, Kalimantan Timur | 1 | Lokasi | 3 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| 18 | Mataram, NTB | 1 | Lokasi | 3 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
| 19 | Kupang, NTT | 1 | Lokasi | 3 | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| 20 | Waingapu, NTT | 1 | Lokasi | 3 | 0,42% | 0,00% | 0,42% |
| 21 | Alor, NTT | 1 | Lokasi | 3 | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
| 22 | Gowa, Sulawesi Selatan | 1 | Lokasi | 3 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| 23 | Makassar, Sulawesi Selatan | 1 | Lokasi | 3 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
| 24 | Kendari, Sulawesi Tenggara | 1 | Lokasi | 3 | 0,29% | 0,00% | 0,29% |
| 25 | Palu, Sulawesi Tengah | 1 | Lokasi | 3 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| 26 | Gorontalo | 1 | Lokasi | 3 | 0,31% | 0,00% | 0,31% |
| 27 | Manado, Sulawesi Utara | 1 | Lokasi | 3 | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
| 28 | Ambon, Maluku | 1 | Lokasi | 3 | 0,39% | 0,00% | 0,39% |
| 29 | Saumlaki, Maluku | 1 | Lokasi | 3 | 0,53% | 0,00% | 0,53% |
| 30 | Ternate, Maluku Utara | 1 | Lokasi | 3 | 0,37% | 0,00% | 0,37% |
| 31 | Jayapura, Papua | 1 | Lokasi | 3 | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| 32 | Nabire, Papua | 1 | Lokasi | 3 | 0,64% | 0,00% | 0,64% |
| 33 | Jayapura, Papua | 1 | Lokasi | 3 | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| 34 | Sorong, Papua Barat | 1 | Lokasi | 3 | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
| C | National Support untuk Processing InaTEW S | 1 | Paket | 15 | 25,57% | 8,52% | 17,04% |
| D | International Support (Perpanjangan Lisensi dan Upgrade Sistem Processing InaTEW S - GEMPA) | 1 | Paket | 1 | 27,80% | 27,80% | 0,00% |
| | | | | TOTAL | 100,00% | 49,40% | 50,60% |



KURVA - S

KURVA-S Pemeliharaan Sistem Processing InaTEWS

