

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

437792

BALAI BESAR METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
WILAYAH III

Per Tanggal : 16-Apr-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 833996
SPAN Nama Supplier : PT. ERA ELEKTRA CORPORA INDONESIA_0906674791015000
Nama Supplier : PT. ERA ELEKTRA CORPORA INDONESIA
NPWP : 0906674791015000
Nama Site : 2_12870

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. ERA ELEKTRA CORPORA INDONESIA
Nama Bank : BANK SYARIAH INDONESIA
No rekening : 7302851802
Nama Pemilik Rekening : PT ERA ELEKTRA CORPORA INDONESIA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/037.25000541/0/1
Nilai Kontrak Tahunan : 38,988,000,000.00
Satker : 437792 BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA WILAYAH III
No. Kontrak : e.T/PL.01.00/033/KBB3/III/2025
No. RFC : 437792|2025|e.T/PL.01.00/033/KBB3/III/2025|1|2612909
Tanggal Kontrak : 17-Mar-2025
Tanggal Mulai Kontrak : 17-Mar-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-075.01.2.437792/2025;29-Nov-2024; ;
No. Addendum : e.T/PL.01.00/037/KBB3/III/2025
Ketentuan Sanksi : Denda Satu per Seribu untuk Setiap Hari Kelambatan dari Bagian Kontrak
Keterangan : Pengadaan Radar Cuaca Dual Polar C-Band dan Gedung Tower Radar di Muara Teweh

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2025
Tanggal Addendum : 19-Mar-2025
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Radar Cuaca Dual Polar C-Band	RK	35,057,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Uang Muka	09 April 2025	7,011,400,000.00	00120T	00120A	Kontraktual	0.00	0.00	437792.037.532111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								2	Termin I	14 Juli 2025	4,272,580,000.00				0.00	0.00	437792.037.532111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								3	Termin 2	15 September 2025	7,011,400,000.00				0.00	0.00	437792.037.532111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								4	Termin 3	13 Oktober 2025	5,844,980,000.00				0.00	0.00	437792.037.532111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								5	Termin 4	17 November 2025	7,797,600,000.00				0.00	0.00	437792.037.532111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								6	Termin 5	15 Desember 2025	3,119,040,000.00				0.00	0.00	437792.037.532111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
2	Pembangunan Gedung Tower Radar di Muara	RK	3,931,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Uang Muka	09 April 2025	786,200,000.00	00121T	00121A	Kontraktual	0.00	0.00	437792.037.536111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								2	Termin I	14 Juli 2025	1,965,500,000.00				0.00	0.00	437792.037.536111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								3	Termin 2	15 September 2025	786,200,000.00				0.00	0.00	437792.037.536111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000
								4	Termin 3	13 Oktober 2025	393,100,000.00				0.00	0.00	437792.037.536111.07501GJ.3350CAD.T3S0750125.00000.2.2251.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	38,988,000,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	38,988,000,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

I KADEK OCA SANTIKA
NIP. 198110022002121002