

LAPORAN PROGRESS PEKERJAAN

PEKERJAAN
LOKASI
NO. KONTRAK

: PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM PROCESSING INATEWS
: KANTOR SEKERTARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, dan GEOFISIKA
: 02/SISPRO/PPK-PGT/II/2022

TANGGAL : Juni 2022

No	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	BOBOT (%)	REALISASI PEKERJAAN		
							PROGRESS (%)	SISA %	
I	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin								
A	Biaya Pemeliharaan								
A.1	Biaya Pemeliharaan Utama dan BackUp (StandBy)								
1	Provinsi DKI Jakarta	598,000,000.00	598,000,000.00	1	Lokasi	3.59	1.55	2.04	
2	Provinsi Bali	507,000,000.00	507,000,000.00	1	Lokasi	3.05	1.32	1.73	
A.2	Biaya Pemeliharaan Tiap Lokasi								
1	Provinsi Aceh	40,900,000.00	81,800,000.00	2	Lokasi	0.49	0.00	0.49	
2	Provinsi Sumatera Utara	36,100,000.00	108,300,000.00	3	Lokasi	0.65	0.43	0.22	
3	Provinsi Sumatera Barat	36,500,000.00	36,500,000.00	1	Lokasi	0.22	0.00	0.22	
4	Provinsi Bengkulu	27,100,000.00	27,100,000.00	1	Lokasi	0.16	0.00	0.16	
5	Provinsi Banten	29,400,000.00	29,400,000.00	1	Lokasi	0.18	0.18	0.00	
6	Provinsi DIY	32,700,000.00	32,700,000.00	1	Lokasi	0.20	0.20	0.00	
7	Provinsi Jawa Timur	28,350,000.00	28,350,000.00	1	Lokasi	0.17	0.17	0.00	
8	Provinsi Bali	30,000,000.00	30,000,000.00	1	Lokasi	0.18	0.18	0.00	
9	Provinsi Kalimantan Timur	35,000,000.00	35,000,000.00	1	Lokasi	0.21	0.00	0.21	
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	31,000,000.00	31,000,000.00	1	Lokasi	0.19	0.00	0.19	
11	Provinsi Nusa Tenggara Timur	38,000,000.00	114,000,000.00	3	Lokasi	0.69	0.00	0.69	
12	Provinsi Sulawesi Selatan	39,200,000.00	78,400,000.00	2	Lokasi	0.47	0.00	0.47	
13	Provinsi Sulawesi Tenggara	32,000,000.00	32,000,000.00	1	Lokasi	0.19	0.00	0.19	
14	Provinsi Sulawesi Tengah	35,500,000.00	35,500,000.00	1	Lokasi	0.21	0.00	0.21	
15	Provinsi Gorontalo	35,500,000.00	35,500,000.00	1	Lokasi	0.21	0.00	0.21	
16	Provinsi Sulawesi Utara	48,000,000.00	48,000,000.00	1	Lokasi	0.29	0.00	0.29	
17	Provinsi Maluku	42,000,000.00	84,000,000.00	2	Lokasi	0.50	0.00	0.50	
18	Provinsi Maluku Utara	40,000,000.00	40,000,000.00	1	Lokasi	0.24	0.00	0.24	
19	Provinsi Papua	58,000,000.00	174,000,000.00	3	Lokasi	1.05	0.00	1.05	
20	Provinsi Papua Barat	54,000,000.00	54,000,000.00	1	Lokasi	0.32	0.00	0.32	
B	BIAYA PENDUKUNG								
B.1	Biaya Non Personel Lokasi Stand By (Sewa Kantor)								
1	Sewa Representative Office Wilayah Jakarta	22,000,000.00	22,000,000.00	1	Paket	0.13	0.13	0.00	
2	Sewa Representative Office Wilayah Bali	63,000,000.00	63,000,000.00	1	Paket	0.38	0.19	0.19	
B.2	National Support Untuk Processing InaTEWS dan International Support, perpanjangan lisensi dan upgrade sistem Processing InaTEWS (Gempa) *							0.00	
1	National Support untuk Processing InaTEWS	611,770,000.00	611,770,000.00	1	Paket	3.68	0.00	3.68	
2	International Support, perpanjangan lisensi dan upgrade sistem Processing InaTEWS (Gempa)	1,593,240,000.00	1,593,240,000.00	1	Paket	9.58	9.58	0.00	
B.3	Pengadaan dan Pengiriman Suku Cadang								
1	Processing Server	636,000,000.00	636,000,000.00	1	Unit	3.82	3.82	0.00	
2	Komputer Server Rackmount	190,000,000.00	2,090,000,000.00	11	Unit	12.56	3.43	9.13	
3	Komputer Server Tower	195,000,000.00	2,145,000,000.00	11	Unit	12.89	8.21	4.68	
4	Komputer Workstation	33,000,000.00	1,155,000,000.00	35	Unit	6.94	2.58	4.36	
5	Komputer Workstation TOAST	37,000,000.00	74,000,000.00	2	Unit	0.44	0.44	0.00	
6	Komputer Client	28,000,000.00	196,000,000.00	7	Set	1.18	1.18	0.00	
7	Komputer Client Mobile	39,000,000.00	351,000,000.00	9	Set	2.11	0.00	2.11	
8	Monitor 23.8 inch	6,000,000.00	96,000,000.00	16	Unit	0.58	0.11	0.47	
9	Matrix Wall Display LED	385,000,000.00	1,155,000,000.00	3	Unit	6.94	0.00	6.94	
10	Leyard Cabinet TVF 1.2	285,000,000.00	570,000,000.00	2	Set	3.43	0.00	3.43	
11	Wall Display / LED Display 65 inch	125,000,000.00	1,375,000,000.00	11	Unit	8.27	0.00	8.27	
12	Wall Display / LED Display 42/43 inch	27,000,000.00	108,000,000.00	4	Unit	0.65	0.65	0.00	
13	Harddisk 4TB	6,500,000.00	299,000,000.00	46	Unit	1.80	0.82	0.98	
14	UPS 30 KVA	235,000,000.00	470,000,000.00	2	Unit	2.83	2.82	0.01	
15	UPS 10 KVA	92,000,000.00	460,000,000.00	5	Unit	2.77	2.76	0.01	
16	UPS 3 KVA	33,000,000.00	924,000,000.00	28	Unit	5.55	5.55	0.00	
TOTAL PROGRESS PEKERJAAN KESELURUHAN (%)								46.30	53.70
TOTAL PROGRESS PEKERJAAN SUKU CADANG (%)								44.39	55.61
TOTAL PROGRESS PEKERJAAN JASA (%)								51.14	48.86

Jakarta, 30 Juni 2022

DIBUAT OLEH :

PT. Anomali Lintas Cakrawala

ALC PT Anomali Lintas Cakrawala

Adam Azhary
Project Manager